



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Revitalizace přednádražního prostoru v Hanušovicích“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Město Hanušovice**
se sídlem: Hlavní 92, 788 33 HANUŠOVICE
zastoupené: Markem Kostkou, starostou
osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Marek Kostka, starosta
ve věcech technických: Jan Langer, referent majetkové správy
IČO: 00302546
DIČ: CZ 00302546
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 19-0000624841/0100
telefon: 583 231 365
e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Cekr CZ s.r.o.**
se sídlem: Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK
Zápis v OR u krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 43013
IČO: 27821251
DIČ: CZ27821251
telefon: 588 517 980
e-mail: cekr@cekr.cz
bankovní spojení: ČSOB pobočka Šumperk
číslo účtu: 218475738/0300
osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Luděk Cekr, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Luděk Cekr, jednatel společnosti

(dále jen zhotovitel)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z níže uvedených důvodů na změně a doplnění následujících ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023.

Z důvodu koordinace zpracovávaných projektových dokumentací: Areál ŠPVS na ul. Školní v Hanušovicích, investor stavby ŠPVS, a.s., II//369 Hanušovice, spoluinvestor SSOK a Město Hanušovice

a realizace stavby 22.07_ Stavební úpravy vodovodu Školní, U Nádraží a Osvobození, investor stavby VHZ,a.s., do projektové dokumentace Revitalizace přednádražního prostoru v Hanušovicích

Se mění:

čl. 2. Doba plnění:

Původní termín plnění:

- a) Termín odevzdání kompletní PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení včetně všech výtisků bude nejpozději do 24 týdnů od uzavření této smlouvy.
- b) Termín odevzdání kompletní PD pro provedení stavby včetně všech výtisků bude nejpozději do 24 týdnů od uzavření této smlouvy.

Nový termín plnění:

- c) Termín odevzdání kompletní PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení včetně všech výtisků bude nejpozději do 24 týdnů od uzavření dodatku č.1 této smlouvy.
- d) Termín odevzdání kompletní PD pro provedení stavby včetně všech výtisků bude nejpozději do 24 týdnů od uzavření dodatku č.1 této smlouvy.

2. Vznik dodatku smlouvy

1. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM Hanušovice č. 446/40R/2024 ze dne 22.04.2024.
2. Dodatek č.1 vzniká dohodou o celém jejím obsahu a to podepsáním oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek č.1 je podepsán ve 2 vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Za objednatele:

V Hanušovicích dne 13.5.2024


MĚSTO HANUŠOVICE
ul. Hlavní č.p.92
788 33 HANUŠOVICE
okr. Šumperk

Město Hanušovice
Marek Kostka
starosta

Za zhotovitele:

V Šumperku dne 13.05.2024


Cekr CZ s.r.o. ①
Mazalova 57/2 Šumperk 787 01
DIČ: CZ27821251

Cekr CZ s.r.o.
Ing. Luděk Cěk
jednatel společnosti