
Datum: 1.2.2025

Etapa 1 - A.B.V. spol. s r.o. (24.3.2025 - 7.5.2025) - 1,5 měs. - částečná uzavírka

Etapa 4 - A.B.V. spol. s r.o. (1.6.2025 - 31.8.2025) - 3 měs. - úplná uzavírka po etapách

Etapa 6 - EVT Stavby s.r.o. (1.10.2025 - 31.1.2026) - 4 měs. - částečná uzavírka

Etapa 2 - LB 2000, s.r.o. (15.3.2025 – 30.10.2025) -
ředpokládaný termín finálního asfaltového povrchu

částečná uzavírka + (04/2026) –
p

Etapa 3 - EVT Stavby s.r.o. (15.4.2025 - 15.7.2025) - 3 měs. - částečná i úplná uzavírka
během pracovní doby, od pondělí do pátku 7:00 – 17:30. Mimo pracovní dobu, a hlavně o
víkendu bude komunikace zprůjezdněna

Etapa 5 - EVT Stavby s.r.o. (15.7.2025 - 1.10.2025) - 2,5 měs. - částečná uzavírka, a v
kři ovatce sil. III/31538 a sil. III/0442a úplná uzavírka v délce 7 dníž

ÚPLNÁ UZAVÍRKA
KŘIŽOVATKY V DÉLCE
TRVÁNÍ 7 DNÍ

Při výkopu v úplné uzavírce bude vždy zajištěna
dopravní obslužnost k dotčeným nemovitostem.
Objízdná trasa není stanovena.

Dopravní značka IP22 “průjezd
obcí rajec uzavřen” bude
umístěna v období uzavírky
křižovatky sil. III/31538 a
III/0442a

Dopravní značka IP22 “otáčení
BUS” bude umístěna v období
uzav í rky k ř i ova tky s i l .
III/31538a III/0442a

ž

D o p r a v n í z n a č k a I P 2 2
“sil.III/31538 v obci Rájec
uzavřena” bude umístěna v
období uzavírky křižovatky sil.
III/31538 a III/0442a a uzavírky
sil. III/31538


