

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 02.10.2023

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

### Článek I. Smluvní strany

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Objednatel                                    | Město Hanušovice                      |
| Sídlo:   | Hlavní 92, 788 33 Hanušovice          |
| Zastoupené:                                      |                                       |
| Osoby oprávněné jednat<br>ve věcech smluvních:   | Marek Kostka, starosta města          |
| Osoby oprávněné jednat<br>ve věcech technických: | Jan Langer, referent majetkové správy |
| Bankovní spojení:                                | Komerční banka a.s.                   |
| číslo účtu:                                      | 19-0000624841/0100                    |
| IČO:   | 00302546                              |
| DIČ:   | CZ00302546                            |
| Dále jen „objednatel“                            |                                       |
| 2. Zhotovitel                                    | USCHEMER s.r.o.                       |
| Sídlo:   | Krameriova 2A/3419, 787 01 Šumperk    |
| Zastoupena:                                      |                                       |
| ve věcech smluvních:                             | Ing. Roman Unzeitig                   |
| ve věcech technických:                           |                                       |
| Bankovní spojení:                                | MONETA Money bank                     |
| číslo účtu:                                      | 225967087/0600                        |
| IČO:   | 27768180                              |
| DIČ:   |                                       |
| Dále jen „zhotovitel“                            |                                       |

*(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“).*

### Článek II. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě smluvních stran se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 2, jehož účelem je změna článku III. „Cena, platební podmínky a fakturace“, kdy dojde k navýšení ceny díla a to o 191.482,50 Kč vč. DPH a článku IV., odst. 1 „Termín plnění“. Ke změně dochází z důvodu zásadních změn v projektu objektu čp. 116, kdy v 1. PP.

Nové znění článku IV. odst. 1.

**Článek III.**  
**Cena, platební podmínky a fakturace**

1. Cena

	Původní cena	Nová cena
Cena bez DPH	870.000 Kč	1.028.250
DPH	182.700 Kč	215.932,50
Cena vč. DPH	1.052.700 Kč	1.244.182,50

**Článek IV.**  
**Dodací podmínky**

1. Termín plnění

- a) *Kompletní projektová dokumentace pro společné území rozhodnutí a stavební povolení, včetně všech výtisků paré, bude předána objednateli nejpozději 30.10.2024.*
- b) *Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení bude podána na příslušný úřad nejpozději 30.10.2024.*
- c) *Kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně všech výtisků paré, bude předána objednateli nejpozději 30.10.2024.*
- d) *Objednatel povoluje předat dílo před termínem plnění.*

**Článek III.**  
**Ostatní ujednání**

Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku bylo dne 15.07.2024 schváleno Radou města Hanušovice pod usnesením č. 523/45R/2024.


V Hanušovicích dne 3.9.2024

V Šumperku dne 10.9.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
**MĚSTO HANUŠOVICE**  
ul. Hlavní č.p. 92  
**788 33 HANUŠOVICE**  
okr. Šumperk  
Marek Koska  
starosta města

  
Ing. Roman Unzeitig